



UNIONE EUROPEA
FESR



REPUBBLICA
ITALIANA



REGIONE
SICILIANA



PO FESR SICILIA
2014-2020



COMUNE DI CALTANISSETTA

Part. IVA: 00138480850 - Cod. Fiscale: 80001130857

PO FESR SICILIA 2014-2020

Asse Prioritario 4 - Energia Sostenibile e Qualità della Vita"

Azione 4.1.1 - "Promozione dell'eco-efficienza e riduzione di consumi di energia primaria negli edifici e strutture pubbliche"

**PROGETTO DEI LAVORI PER L'ADEGUAMENTO ALLE NORME
DI SICUREZZA, IGIENE ED AGIBILITA' DELLE
SCUOLE COMUNALI DI CALTANISSETTA**

**STRALCIO RELATIVO AI LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO
DELLA SCUOLA "ARCANGELO RUSSO"
DEL VILLAGGIO SANTA BARBARA A CALTANISSETTA**

- PROGETTO ESECUTIVO -

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

Allegato n° 8

Caltanissetta, li 13 DIC. 2017

PROGETTAZIONE
Resp. P.O. n° 2
Dott. Ing. Eduardo Garito

Geom. Nicola Giovanni Buffone
N. Buffone


Comune di Caltanissetta
Direzione Lavori Pubblici
Parere n° 21 del 22 DIC. 2017
Visto il Progetto Esecutivo ai sensi dell'art.5,
comma 3, L.R. n°12/2011 si certifica che il
presente progetto è funzionale, fruibile e fattibile.
Caltanissetta, li 22 DIC. 2017
Il Responsabile Unico del Procedimento
Dirigente I.L.P.P.
Dott. Ing. Giuseppe Tomasella



CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

Descrizione lavori	Durata (giorni)	Mesi								
		gg.	1	2	3	4	5	6	7	8
approntamento opere di sicurezza del cantiere collocazione ponteggi	30									
rimozione elementi in marmo danneggiati spicconatura prospetti esterni	30									
rimozione guaina di impermeabilizzazione e posa di nuova impermeabilizzazione	3									
risanamento di elementi in cemento armato	17									
intonaco per esterni in malta cementizia premiscelata	40									
collocazione di rivestimento termoisolante a "cappotto" su superfici esterne	30									
finitura per esterni con intonaco ai silicati di potassio	55									
collocazione lastre di marmo	5									
verniciatura elementi in ferro	5									
collocazione unità interne ed esterne di condizionamento a pompa di calore	10									
rimozione opere di sicurezza del cantiere e ponteggi	15									